附件2

	国家文物保护专项资金—项目绩效目标自评表

（2018年度）

	项目名称
	会宁红军会师旧址消防工程
	地方主管部门
	白银市文物局　　

	实施单位
	会宁县红军会宁会师旧址管理委员会　　
	项目负责人及电话
	　李养泽  13893053332　

	项目资金
（万元）
	　
	全年预算数（A)
	全年执行数(B)
	执行率(B/A)

	
	年度资金总额：
	107
	　233.38
	70%　

	
	其中：中央补助
	107　
	6.68　
	6.24%

	
	地方资金
	　
	　
	　

	
	其他资金（包括结转结余）
	226.7　
	226.7　
	100%　

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	    按照设计方案完成消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统及消防配电系统与备用电源系统等。
	完成了年初的目标任务，现在工程已全面竣工，正在组织验收工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	指标1：消防给水系统
	完成给水系统所有指标。
	　 已完成
	　已完成

	
	
	
	指标2：消防灭火设施
	完成消防灭火设施所有数量指标。
	已完成　
	   已完成　

	
	
	
	指标3：火灾报警系统及消防配电系统与备用电源系统
	完成火灾报警系统及消防配电系统与备用电源所有数量指标。
	已完成　
	　已完成

	
	
	质量指标
	指标1：消防项目建设，严格按照国家规定的相关质量要求进行实施。
	严格按照«中华人民共和国消防法»、«中华人民共和国文物保护法»施工。
	正在验收　
	　正在验收

	
	
	
	指标2：实用、可靠、先进，操作简单、故障率低、
	　加强施工过程管理力度、严格工程验收程序、确保文物安全和工程质量。
	正在验收　
	　正在验收

	
	
	
	指标3：使用寿命长、维修方便，各项指标都要达到国家标准，
	　加强施工管理、确保文物安全和工程质量。
	　正在验收
	正在验收　

	
	
	时效指标
	指标1：保证年内完成
	一年　
	　已完成
	　已完成

	
	
	成本指标
	指标1：消防项目严格控制工程范围及实施费用，根据实际需求和工程规模
	按照规定合理编制工程概预算
　
	　已完成
	　正在验收

	
	
	
	指标2：按照工程取费相关标准，选用的设施设备市场参考价格，合理编制工程概预算。
	　按照规定合理编制工程概预算

	　已完成
	正在验收　

	
	
	
	指标3：无取费依据的项目不得列支
	　按照规定合理编制工程概预算

	　已完成
	　正在验收

	
	效
益
指
标
	经济效益指标
	指标1：带动当地旅游发展
	每年游客量在100万人次以上。　
	正在完成　
	　正在验收

	
	
	社会效益指标
	指标1：坚持安全发展理念，提高安全意识，消除火灾隐患
	保障文物及居民安全　
	正在完成　
	　正在验收

	
	
	
	指标2：保护文物本体及周围居民
	保障文物及居民安全　
	　正在完成
	　正在验收

	
	
	生态效益指标
	指标1：保护环境
	保护生态环境　
	　正在完成
	　正在验收

	
	
	
	指标2：维护文物建筑的原始风貌
	保护生态环境　
	正在完成　
	正在验收　

	
	
	可持续影响指标
	指标1：有利于爱国主义教育功能持续发挥。

	　红色旅游影响力不断提升
	正在完成　
	　正在验收

	
	
	
	指标2：健全消防基础设施建设，预防文物建筑火灾的发生
	红色旅游影响力不断提升　
	　正在完成
	　正在验收

	
	满意
度指
标
	服务对象满意度指标
	指标1：人民满意，各级受教育者均满意。
	保护文物本体及周围居民
        
	正在完成　
	　正在验收

	自评及审核意见

	项目实施单位自评意见
	县级文物主管部门初审意见
	市州级文物主管部门（省直单位）复审意见

	自评完成值：80
	完成值初审意见：
	完成值复审意见：


	项目实施单位盖章
	县级文物主管部门盖章
	市州文物主管部门（省直单位）盖章

	年   月   日
	年   月   日
	年   月   日

	本表有关内容对照当初申请资金和绩效目标情况时填写自评（国家重点文物保护专项资金申报系统）


	附件3
	
	
	
	

	国家文物保护专项资金—绩效目标自评汇总表

（2018年度）

	单位名称
	会宁县红军会宁会师旧址管理委员会　　

	项目资金
（万元）
	　
	全年预算数（A)
	全年执行数(B)
	执行率(B/A)

	
	年度资金总额：
	333.7
	　233.38
	70%　

	
	其中：中央补助
	107　
	6.68　
	6.24%

	
	地方资金
	　
	　
	　

	
	  其他资金（包括结转结余）
	226.7　
	226.7　
	100%　

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	   按照设计方案完成消防给水系统、消防灭火设施、火灾报警系统及消防配电系统与备用电源系统等。　　
	　完成了年初的任务，现在正在组织验收工作。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	　
	数量指标
	（填项目类型）
	（填项目数量）
	（按加权平均法计算百分值）
	

	
	
	
	消防工程
	1
	70%
	已完成

	
	
	质量指标
	指标1：消防项目建设，严格按照国家规定的相关质量要求进行实施。
	　严格按照«中华人民共和国消防法»、«中华人民共和国文物保护法»施工。
	正在验收　
	                   正在验收　

	
	
	时效指标
	指标1：保证年内完成。
	一年
	　已完成
	 已完成　

	
	
	成本指标
	指标1：项目严格控制工程范围及实施费用，根据实际需求和工程规模
	按照制度合理编制工程概预算。
　
	　已完成
	                              正在验收　

	
	效益指标
	可持续影响指标
	健全消防基础设施建设，预防文物建筑火灾的发生
	红色旅游影响力不断提升。　
	　正在完成
	正在验收　

	
	　
	社会效益指标
	坚持安全发展理念，提高安全意识，消除火灾隐患。
	完成年初任务
	正在完成
	正在验收　

	
	满意
度指
标
	服务对象满意度指标
	人民满意，各级受教育者均满意。
	每年游客量达到100万人次以上。

	正在完成
	正在验收　

	
	
	本地区（本单位）年度综合完成值
	80
	

	填报说明：

（一）预算执行率。根据中央补助、地方资金、其他资金的全年预算总额（A）和项目实施单位执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

（二）年度总体绩效目标完成情况。对照在国家文物保护专项资金管理系统中设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

（三）各项绩效指标完成情况。项目实施单位对照在国家文物保护专项资金管理系统中申报的三级绩效指标年度指标值逐项填报全年绩效目标实际完成值。其中，定量指标填写本项目实际完成数；定性指标的完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，根据完成档次情况分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%的百分值据实填写；年度综合完成值情况，参照定性指标三个档次对应的百分值填报。

（四）未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标，或超过绩效指标值较多（30%及以上）的原因进行逐条具体分析，书面做出说明并研究提出改进措施。

（五）以资金为权重的加权平均计算方法，如甲项目资金总额100万元、完成年初指标值的80%，乙项目资金总额200万元、完成年初指标值的70%，则两个项目平均完成值=（100×80%+200×70%）/（100+200）×100%=73.3%


附件4

2018年度国家文物保护专项资金绩效自评报告

（参考提纲）

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达XX预算和绩效目标情况

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

2.项目资金执行情况分析

3.项目资金管理情况分析

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标分析

（2）质量指标分析

（3）时效指标分析

（4）成本指标分析

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

（2）项目实施的社会效益分析

（3）项目实施的生态效益分析

（4）项目实施的可持续影响分析

 3.满意度指标完成情况分析

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

四、绩效目标自评结果拟应用和公开情况

