

会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目资金支出绩效自评报告

（2020年度）








项目名称：会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目实施单位（公章）：会宁县农村人饮项目建设领导小组
办公室
主管部门（公章）：会宁县水务局
项目负责人（签章）：芦富强


一、项目概况
（一）项目简介
会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目实施方案2019年10月30日由会宁县水务局会水发〔2019〕303号对会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目实施方案进行批复，批复投资2447.30万元，工程主要改造2018年排查中发现由于特殊地形限制，部分管道长期受雨水冲刷，覆土较浅、由于资金限制，实施过程中部分管线有农民投工投劳建设，埋深达不到设计要求和近几年梯田建设和道路硬化等原因削面取土导致管顶覆土变浅以及部分入户设施破损严重导致冬季无法正常供水的工程。主要建设内容：更换冻胀管道432.875km，其中干管44.709km，支管259.017km，入户管129.149km，新建闸阀井919座。
（二）项目绩效目标设定情况
根据项目批复，会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目主要绩效目标为：1、通过更换冻胀管道419181m，新建各类阀井1580座，保障了群众饮水条件，改善了村民的生活条件；2.通过对饮水条件的改善，增强了农民身体素质，减少了因为水质而造成的疾病，也减少了相关的医疗费用，促进了农民经济收入。
二、项目资金使用及管理情况  
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
中央定点帮扶资金484.04万元，财政专项扶贫资金1611.95万元，专项债券资金333.53万元，总计到位资金2429.52万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
工程累计完成投资2429.52万元，主要完成建设内容为：郭城驿镇改造埋设支管108600m；白草塬镇改造埋设配水干管2850m，改造埋设支管57267m,新建各类阀井37座；草滩镇埋设改造配水干管8131m，埋设改造支管3629m，新建各类阀井46座；汉家岔镇改造埋设干管330m，改造埋设支管1435m;四房吴镇改造埋设支管66098m，新建各类阀井383座；甘沟驿镇改造埋设支管27039m，新建各类阀井112座；大沟镇改造埋设支管32885m，新建各类阀井178座；柴家门镇改造埋设支管22566m，新建各类阀井83座；韩家集镇改造埋设支管12500m，新建各类阀井134座；平头川镇改造埋设支管35319m，新建各类阀井107座；八里湾乡改造埋设支管18774m，新建各类阀井97座；老君坡镇改造埋设支管18313m，新建各类阀井67座；会师镇改造埋设干管985m，改造埋设支管30333m，新建各类阀井92座；翟家所镇改造埋设干管1699m，改造埋设支管7849m，新建各类阀井37座；太平店镇改造埋设干管1000m，改造埋设支管500m，新建各类阀井4座；杨崖集镇改造埋设支管5000m，新建各类阀井10座；新添堡乡改造埋设干管631m；丁家沟镇改造埋设干管6034m，改造埋设支管工程23997m，新建各类阀井41座；中川镇改造埋设支管7266m，新建各类阀井66座；侯家川镇改造埋设支管13984m，新建各类阀井49座；党家岘乡改造埋设支管1907m，新建各类阀井37座。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织实施情况分析
会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目根据县水务局批复的实施方案，县项目建设领导小组就工程建设做了具体安排，并对工程材料、设备、土建项目和施工监理分别进行了招标，确定了具有一定资质的供货单位、施工单位和监理单位，从而保证了工程建设的顺利进行。
该项目2020年3月由会宁县农村人饮项目建设领导小组办公室委托白银市公共资源交易中心对工程土建项目、设备及安装项目、施工监理进行了公开招标，确定甘肃弘晟水利水电工程建设有限公司、甘肃银河水电建筑工程有限公司、甘肃洮水土木工程有限公司、甘肃惠泽水利水电工程建设有限公司、甘肃银河水电建筑工程有限公司为土建施工单位；甘肃青龙管业有限责任公司为管材采购单位；甘肃上冶水利水电工程设备有限公司为设备供应厂家；白银市陇中水利监理咨询有限公司、甘肃引大建设监理有限责任公司为工程施工监理单位。
工程于2020年3月开工，2020年6月竣工。
（二）项目管理情况分析
会宁县水务局成立会宁县2018-2020年农村饮水安全巩固提升工程建设施工领导小组，建设领导小组下设施工管理组、管材调拨管理组、财务组和项目办公室，保障工程建设进度和项目管理。同时，安排施工人员现场做好与乡镇协调工作，督促施工单位、监理单位按照工程设计施工确保工程建设质量。
四、项目绩效指标完成情况分析
(一)产出指标完成情况分析
计划对全县24个乡镇121个行政村545个自然村改造通过更换冻胀管道419181m，新建各类阀井1580座。
(二)效益指标完成情况分析
1.项目实施的经济效益分析
通过项目建设改善全县24个乡镇121个行政村545个自然村49072人群众饮水条件，节省由于缺少等情况造成机械拉运水费等费用总计196.29万元，改善水质、减少疾病节约医疗费用98.14万元。
2. 项目实施的社会效益分析
通过项目建设改善全县24个乡镇121个行政村545个自然村49072人群众饮水条件，其中受益建档立卡贫困户3053户13740人。
3. 项目实施的生态效益分析
通过项目建设进一步改善群众用水条件，群众生产生活条件进一步提升，生活环境显著改善。
4.项目实施的可持续影响分析
项目设计使用年限为15年。
(三）满意度指标完成情况分析
通过项目建设，群众集中供水保证率提高，群众生产生活用水方便程度改善，群众很满意。
5、 综合评价结论
经综合评价，该项目完成年初既定目标建设任务，解决全县24个乡镇121个行政村545个自然村49072人群众饮水不稳定问题，改善群众生产生活用水条件，收到良好的效益，群众满意度高，切实发挥项目建设资金效益。
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419181m 改造管道长度419181m

1580座 新建闸阀井1580座
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2020年3月 2020年3月

2020年6月 2020年6月

成本指标 0.05万元/人 0.05万元/人

≥196.29万元 196.29万元

≥98.14万元 98.14万元

≥13740人 13740

≥3053户 3053

生态效益指

标
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≥15年 15年

满意度指标满意度指标 ≥98% 98%
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经济效益指

标

社会效益指

标

受益建档立卡户数

生活生态环境改善程度
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改善水质、减少疾病节约的医疗费用
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改造管道长度

新建闸阀井
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项目开工时间

实际完成目标

改造管道419181m，新建各类阀井1580座，解决八里湾乡、柴

家门镇、会师镇等24个乡镇121个行政村9275户49072人饮水

不稳定问题。

改造管道419181m，新建各类阀井1580座，解决八里

湾乡、柴家门镇、会师镇等24个乡镇121个行政村9275

户49072人饮水不稳定问题。
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会宁县财政项目支出绩效自评表

（

2020

年度）

项目名称 会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目

预算单位 会宁县水务局


