

会宁县人民政府办公室

会政办发〔2020〕16号

会宁县人民政府办公室 关于印发《会宁县脱贫攻坚项目集中复工开工 实施方案》的通知

各乡镇人民政府，县直各有关部门：

《会宁县脱贫攻坚项目集中复工开工实施方案》已经县政府2020年第4次常务会审议通过，现印发给你们，请结合工作实际，认真抓好贯彻落实。

会宁县人民政府办公室

2020年2月27日

会宁县脱贫攻坚项目集中复工开工实施方案

在全力做好疫情防控工作的前提下，为统筹抓好脱贫攻坚项目建设，有序推进项目复工开工，确保全年脱贫攻坚目标任务按期完成，特制定如下实施方案。

一、总体要求

认真贯彻党中央国务院决策部署和省市工作安排，严格落实《甘肃省脱贫攻坚领导小组关于疫情防控期间统筹加强脱贫攻坚的若干意见》文件要求，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，紧扣决胜脱贫攻坚、补齐全面小康短板目标，坚决把既定的工作任务迅速落下去，进一步强化资金保障，加强统筹调度，倒排工期，集中开展产业扶贫、饮水安全、基础设施建设等脱贫攻坚项目复工开工，切实加快项目建设进度，确保如期高质量完成脱贫攻坚目标任务。

二、建设任务

2020年全县脱贫攻坚复工开工项目12项，主要包括蔬菜大棚建设、生态产业配套及水源工程、农村饮水安全巩固提升和村组道路建设等项目，计划完成投资28747.09万元。其中：复工项目8项，投资12397.2万元；开工项目4项，计划完成投资16349.89万元。

三、推进举措

(一) 严格项目开工程序。按照“一具备三不限”的工作要求，各乡镇、项目主管单位按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，依据省市县财政专项扶贫资金项目计划，对复工项目，督促施工单位尽快完成材料设备供应，力争早复工；对新开工项目，尽量采用网上招标方式，提早完成项目前期工作，切实加快脱贫攻坚项目建设进度。

(二) 落实疫情防控措施。坚持属地监管和行业监管双向发力，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，指导督促施工企业单位，制定严密科学、细致规范的防控方案，提前做好防护物资储备，落实生产场地预防消杀、集中食堂分餐、健康状况检测、出工佩戴口罩等防控措施，进一步强化三级网格化管理，切实做到看好自己的门、管好自己的人。

(三) 做好复工开工服务。项目主管单位和所在乡镇要积极协调，强化监管服务，做好群众工作，确保脱贫攻坚项目建设有序开展。当前还达不到开工复工要求的，主管部门督促提前备工备料，为项目建设创造条件。在项目建设期间，注重吸纳当地建档立卡贫困户在家门口就近务工就业，有效增加贫困户收入。

四、保障措施

(一) 全面靠实工作责任。各乡镇、各相关部门要在县脱贫攻坚领导小组统一领导下，紧盯扶贫资金使用效益，全面加强项

目过程管理，做好规划设计、项目落地、推进实施等工作，确保扶贫资金项目规范实施。项目主管部门和实施单位要进一步靠实工作责任，科学安排项目推进计划，要将责任明确到岗、任务细化到人，确保各项工作到位、项目精准落实。

(二) 加快项目实施进度。按照进度服从质量的要求，在保证项目质量的前提下，按照复工时间，主管部门和分管领导每五天开展一次调度，及时发现存在的问题，切实加快项目建设和资金支付进度。在财政专项扶贫资金下达后，项目主管单位要制定详细的项目推进计划，强化扶贫项目资金绩效管理，倒排工期，如期完成计划确定的建设任务，确保扶贫资金按期拨付到位、及早发挥效益。

(三) 加强项目实施管理。项目主管单位要对扶贫资金项目，按照项目实施进度，组织相关人员经常性到项目区对项目建设质量、工程进度、资金管理等方面进行监督检查和指导。要进一步发挥全县扶贫资金拨付调度组作用，对项目质量、进度和资金报账支付等工作定期调度，积极协调解决项目实施过程遇到的困难问题，确保项目按期完成。

- 附件：1. 会宁县 2020 年脱贫攻坚项目复工计划表
2. 会宁县 2020 年脱贫攻坚项目开工计划表

附件 1

会宁县 2020 年脱贫攻坚项目复工计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	2020 年计划完成投资	项目建设情况	责任领导	责任部门	责任人	备注
1	蔬菜大棚建设	续建	在甘沟驿镇、刘家寨子镇、土门岷镇、河畔镇、草滩镇、土高山乡、新庄镇、四房吴镇、郭城驿镇、韩家集镇、汉家岔镇、柴家门镇等 12 乡镇新建蔬菜大棚 4412 座。	4412	2 月 25 日复工，加快扣膜进度，3 月底完成建设任务。	伏 涛	县农业农村局	周发禄	
2	农民专业合作社建设	续建	在八里湾乡大水村、翟家所镇、丁家沟镇梁庄村、刘家寨镇二源村新、元淌村、李源村新建农民专业合作社各一家。	340	3 月 1 日复工，4 月底完成建设任务。	伏 涛	县农业农村局	周发禄	
3	会宁县生态产业配套及水源工程	续建	在韩家集镇、甘沟驿镇、四房吴镇、白草塬镇、大沟镇、郭城驿镇新建蓄水池 7 座，加压泵站 3 座，100m ³ 前池 1 座，浮船泵 1 座，埋设各类管道 52977 米；甘沟驿镇六十铺村、郭城驿镇小羊营村、四房吴镇大南村、中川镇采购供应管材 27833 米。	3272.2	3 月 1 日复工，4 月底完成建设任务。	王炳乾	县水务局	韩 成	
4	会宁县新堡子水厂农村饮水安全巩固提升工程	续建	塬边管网系统入村支管 5 公里，各类阀井 15 座；新庄塬改造干管 5 公里（含材料），各类阀井 43 座；新堡子自来水管网改造 7 公里，阀井 29 座，消毒设备一套，水表 1400 块。	350	3 月 1 日复工，3 月底完成建设任务。	王炳乾	县引洮局	张学文	

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	2020年计划完成投资	项目建设情况	责任领导	责任单位	责任人	备注
5	引洮一期会宁北部供水工程项目区脱贫攻坚饮水安全保障工程	续建	主要用于管道埋设 110km, 新建高位水池 4 座, 集中供水房 10 座, 管材、阀井设备及水表采购等。	1800	3月1日复工,3月底完成建设任务。	王炳乾	县引洮局	张学文	
6	会宁县刘寨镇 4 个半村脱贫攻坚饮水安全工程	续建	新建高位水池建设 3 座, 阀井 210 座, 管道埋设 60 公里等。	850	3月1日复工,3月底完成建设任务。	王炳乾	县引洮局	张学文	
7	村组道路建设	续建	在八里湾乡苟川村、翟家所镇夏阳村、中川镇糜岔村、汉家岔镇塔岔村、细岔村硬化村组道路 25.84 公里。	1093	3月10日复工,4月底完成建设任务。	吴敏辉	县扶贫办	李岩	
8	蔬菜产业园区道路	续建	大沟镇库弄村硬化 3.5 米宽蔬菜大棚棚区道路(李沟片区)8 公里, 厚度 12cm, 涵管 9 道、边沟 2.14 公里。	280	3月10日复工,4月底完成建设任务。	伏涛	县扶贫办	李岩	
	合计(8项)			12397.2					

附件 2

会宁县 2020 年脱贫攻坚项目开工计划表

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模及内容	2020 年计划完成投资	项目建设情况	责任领导	责任单位		备注
1	富民产业培育项目	新建	1. 杨崖集镇中药材储藏窖建设,在杨崖集镇杨集村新建中药材储藏窖 8 个; 2. 瓜果交易市场建设,在土高山乡马塬村新建瓜果交易市场一处; 3. 蔬菜市场建设,大沟镇库曲村硬化蔬菜市场 4000 m ² ; 4. 蔬菜产业基地气调库附属工程,在汉家岔镇赵岔村蔬菜产业基地新建蔬菜交易市场一座; 5. 易地搬迁养殖小区扩建工程,对汉家岔镇汉岔村易地扶贫搬迁安置点养殖小区进行扩建,新建简易羊棚 2 排,场地硬化。	401.6	3 月 1 日开工实施,5 月底完成建设任务。	伏 涛	县农业农村局	周发禄	
2	基础设施建设项目	新建	1. 自然村组道路硬化,硬化 3.5 米宽村组道路 58.61 公里,硬化 4.5 米宽村组道路 4.8 公里; 2 农村公路灾毁维修项目,维修 3 米宽村组道路 11.6 公里; 3. 农村公路安全生命防护项目,农村公路安全生命防护项目,共 12 项,隐患里程 241 公里。4. 农村公路高填涵项目,新修高填土涵 6 座; 5. 自然村组道路通达项目,砂化 5 米宽村组道路 45.6 公里; 6. 蔬菜产业园道路项目,1. 硬化大沟镇库曲村蔬菜大棚棚区道路(地五片区)4 公里。2. 宋坪村蔬菜大棚棚区砂化 3.5 米宽 3 公里。	6117	3 月 10 日开工建设,5 月底完成建设任务。	吴敏辉	县交通局	邢欢民	
3	产业用水及人饮工程项目	新建	1. 会宁县农村饮水安全工程冬季冻管改造项目,项目区共涉及 24 个乡镇,更换配水支管 44.709km,更换及新建村级管网 259.017km,改造入户工程 2593 户,新建入户管 129.149km,新增水表 2593 个,配水支管新建闸阀井 113 座,村级管网新建闸阀井 806 座; 2. 会宁县生态产业配套及水源二期工程,在新塬镇、新庄镇、土高山乡、丁家沟镇、白草塬镇、杨集镇、土门岷镇、刘家寨子镇等 8 个乡镇新建蓄水池 10 座,配电管理房 1 座,埋设各类输水管道 15508m,新建加压泵站 4 座,新建大口井及进水箱涵 1 套,机井房 1 座,大口井控制管理房 1 座、减压池 2 座,新建各类阀井 8 座。	3331.29	3 月 1 日开工建设,5 月底完成建设任务。	王炳乾	县水务局	韩 成	
4	会宁县甘沟驿水库工程	新建	新建注入式 92 万 m ³ 水库 1 座。	6500	3 月 1 日开工,7 月底完成建设任务。	王炳乾	县水务局	韩 成	
	合计(4 项)			16349.89					

会宁县人民政府办公室

2020年2月27日印发
